

S	T	Q	Q	S	S	D
24	25	26	(27) REUNIÃO 13H LVIS, IVETE, RAUL, AFONSO, NELSON, ELISA	(28) FAX PERGUNTAS SOBRE TRANSPORTE E MONTAGEM. R\$? NOVAS DATAS.	29 ORGANIZAR CCC FOTOLITO REUNIÃO MODE	30
(31) REUNIÃO COM ABRIL PRODUTOR EXECUTIVO COLAGEM ORGANIZAR TRANSPORTE POSTAGEM	(1) →	(2) INÍCIO DA EDIÇÃO DO CONVITE / CAR TAZ / CATALOGO	(3) INÍCIO DA EDIÇÃO DO SITE ENCOMENDAR TEXTO	(4) PRODUÇÃO DAS FOTOS	5	6
(7) ARTISTAS ENVIAM FOTOS E TEXTOS → TEXTO DO CONVITE	(8) APRESENTAÇÃO DAS FOTOS LAJE	9	(10) ENTREGAR TEXTOS TRADUTOR	(11) COLAR CARTAZ CONVOCAÇÃO ESTAGIÁRIOS MONTADORES	12	13
(14) REVISÃO DE TEXTOS CCC	15 REVISÃO DE TEXTOS INGLÊS CCC	(16) APROVAÇÃO CCC	(17) ARTE FINAL CCC	(18) FOTOLITO CCC	19	20
(21) PROVA PRELO FOTOLITOS SEGUEM P/ GRÁFICA	(22) LAY OUT PLACAS, GALHAR- DETE, CAMISA	23	(24) IMPRESSÃO das ETIQUETAS	(25) CCC IMPRESSO APROVAÇÃO PLACAS, GALHARDET CAMISAS	(26) COLAR ETIQUETAS	27
(28) POSTAGEM CCC COLAGEM CCC DIVULGAÇÃO MONTAGEM	29 <u>PARCAS JBOT</u> INSTALAÇÃO DIV MONT	30 DIV MONT	1 OUTUBRO <u>SINALIZAÇÃO</u> DIV MONT	2 <u>SINALIZAÇÃO</u> DIV MONT	3 BIENAL S.P.	4
5) SITE NO AR SINALIZAÇÃO MONTAGEM ABERTA IMPRESSA	6 GALHARDETES MONT	7 MONT	8 MONT	9 MONT	10 LAJE	11