

Orçamento Petrobras (1).xls

1- Etapas/ fases	2- Descrição das etapas/fases	3- Quantidade	4- Unidade	5- Quantidade de unidades	6- Valor Unitário	7- Total da linha	8- Total	9 - Fonte de captação	10 - Prazo de duração		
									Início	Término	
1	PRÉ-PRODUÇÃO/ PREPARAÇÃO										
	Seleção de fornecedores	1	horas	20	150	3000	3000	EAV	1/jan	30/jan	
	Definição de equipe editorial	1	horas	30	150	4500	4500	EAV	1/jan	30/jan	
	Coordenação do projeto	1	horas	30	150	4500	4500	EAV	1/jan	30/jan	
	TOTAL DE PRÉ-PRODUÇÃO/ PREPARAÇÃO						12000				
2	PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO										
	Coordenação do projeto	1	horas	60	150	9000	9000	EAV	1/fev	30/mar	
	Produção editorial	1	horas	160	35	5600	5600	Petrobras	1/fev	30/mar	
	Design do novo layout para website EAV	1	serviço	1	20000	20000	20000	Petrobras	1/fev	28/fev	
	Implantação do novo layout do website EAV	1	serviço	1	15000	15000	15000	Petrobras	28/fev	30/mar	
	Design da revista virtual EAV	1	serviço	1	15000	15000	15000	Petrobras	1/fev	20/fev	
	Desenvolvimento da Revista Virtual EAV	1	serviço	1	45000	45000	45000	Petrobras	20/fev	30/mar	
	Concepção editorial do primeiro número da Revista Virtual EAV	1	serviço	1	6000	6000	6000	Petrobras	1/fev	30/abr	
	Tradução de principais áreas do site EAV	1	serviço	1	5000	5000	5000	Petrobras	1/fev	20/fev	
	Revisão da Tradução	1	serviço	1	2000	2000	2000	Petrobras	20/fev	1/mar	
	Implantação da Tradução no site EAV	1	serviço	1	5000	5000	5000	Petrobras	1/mar	15/mar	
	TOTAL DE PRODUÇÃO/ EXECUÇÃO						127600				
3	DIVULGAÇÃO/ COMERCIALIZAÇÃO										
	Coordenação do projeto	1	horas	40	150	6000	6000	EAV	1/fev	30/mar	
	Locação de Equipamentos	1	serviço	1	2600	2600	2600	Petrobras	15/mar	30/abr	
	Confecção de material virtual de divulgação (mailmarketing e banners)	1	serviço	1	5000	5000	5000	Petrobras	15/mar	1/abr	
	Confecção gráfica de material de divulgação	1	serviço	1	1000	1000	1000	Petrobras	15/mar	30/abr	
	Veiculação através de banners em sites culturais	1	horas	30	35	1050	1050	EAV	15/mar	30/abr	
	Assessoria de imprensa	1	serviço	1	2000	2000	2000	Petrobras	15/mar	30/abr	
	TOTAL DE DIVULGAÇÃO/ COMERCIALIZAÇÃO						17650				
4	CUSTOS ADMINISTRATIVOS										
	Contabilidade	1	serviço	1	3000	3000	3000	Petrobras	1/jan	30/abr	
	Aux administrativo	1	horas	80	35	2800	2800	EAV	1/jan	30/abr	
	TOTAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS						5800				
5	IMPOSTOS/RECOLHIMENTOS										
	TOTAL DE IMPOSTOS/ RECOLHIMENTOS										
	SUBTOTAL 1 A 5						163050				
6	ELABORAÇÃO/AGENCIAMENTO										
	Elaboração	1	serviço	1	15000	15000	15000	Petrobras	1/jan	30/jan	
	TOTAL DE ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO						15000				
VALOR TOTAL DO PROJETO (somatório de 1 a 6)								178050			
VALOR SOLICITADO A PETROBRAS								147200			
VALOR SOLICITADO A OUTRAS FONTES								30850			