

EAV Parque Lage | EVANY CARDOSO - COSMOGONIA

Cronograma de Montagem e Desmontagem

Data	Hora Período	Local	Descrição da Ação	Obs	Nome, telefone e celulares dos responsáveis
24/10		EAV Parque Lage	Entrega da Documentação para o EAV Parque Lage - Início do Processo de Verba com a Prefeitura	Entregue para Herbert Hasselmann	Rodrigo Andrade - 21 98023 1788
30/10		R&L Produtores Associados	Fechamento do Cronograma de Montagem e da Planilha Orçamentária	Entregue para Clarisse Rivera	Rodrigo Andrade - 21 98023 1788
6/10		EAV Parque Lage	Liberação da Verba da AMEAV para compras de Materiais	Valor de R\$ 10.000,00	Herbert Hasselmann - 21 3257-1819
7/11	10h		Compra do Material - Extras	Entregar no Atelier da Artista	
7/11	10h	Aço Inox Carioca	Compra do Aço Inoxidável e Aço Galvanizado	Entregar para Dobras	Elaine - 21 2232-1749/ 21 2232-6271
7/11	10h	Mecânica Beira Alta	Dobras do Aço Inoxidável e Aço Galvanizado	Prazo de 1 semana	Denise - 21 2242-9011
7/11	10h	LenoCril	Compra do Acrílico	Prazo de 15 a 20 dias	
7/11	10h	Fotolitos	Compra dos Fotolitos Nuvens e das Pedras	Prazo de 07 dias para as Pedras e 17 dias para as Nuvens	Luciana ou Eulália - 21 3890-2333
14/11	09h às 11h	Mecânica Beira Alta	Transporte: Entrega do Aço Inoxidável e do Aço Galvanizado no Atelier da Artista		Denise - 21 2242-9011
14/11	09h às 11h	Fotolitos	Entrega dos Fotolitos das Pedras		
14/11	12h às 18h	Atelier da Artista	Início da Serigrafia no Material de Aço	Prazo de 03 dias	Alexandre - 21 99403-4889
17/11	18h	Atelier da Artista	Término da Serigrafia no Material de Aço	Embalagem do Material	Alexandre - 21 99403-4889
24/11	domingo	EAV Parque Lage	Liberação da 1ª Verba para Efetar Pagamentos	Valor de R\$ 12.500,00	Herbert Hasselmann - 21 3257-1819
25/11	10h	Fotolitos	Compra dos Fotolitos do Cubo	Prazo de 05 dias	
27/11	09h às 11h	Mecânica Beira Alta	Transporte: Entrega do Acrílico no Atelier da Artista		Denise: 21 2242-9011
27/11	09h às 11h	Fotolitos	Entrega dos Fotolitos das Nuvens		

EAV Parque Lage | EVANY CARDOSO - COSMOGONIA

Cronograma de Montagem e Desmontagem

Data	Hora Período	Local	Descrição da Ação	Obs	Nome, telefone e celulares dos responsáveis
27/11	12h às 18h	Atelier da Artista	Início da Serigrafia no Material de Acrílico	Prazo de 03 dias	Alexandre - 21 99403-4889
29/11	09h às 11h	Atelier da Artista	Transporte: Entrega das Chapas de MDF para o Cubo		Mário Costa - 21 97885-3082
30/11	09h às 18h	Atelier da Artista	Término da Serigrafia no Material de Acrílico	Embalagem do Material	Alexandre - 21 99403-4889
29/11	12h às 18h	Atelier da Artista	Início da Serigrafia no Material do Cubo	Prazo de 03 dias	Alexandre - 21 99403-4889
2/12	09h às 18h	Atelier da Artista	Término da Serigrafia no Material do Cubo	Embalagem do Material	Alexandre - 21 99403-4889
29/11	18h	R&L Produtores Associados	Envio do "Save The Date"		
6/12	6 ^h às 19 ^h	EAV Parque Lage	Início do Evento no EAV Parque Lage	aula Charles	Clarisse Rivera - 21 3237-1818/ 21 98178-7784
8/12		EAV Parque Lage	Término do Evento no EAV Parque Lage	aula Charles	Clarisse Rivera - 21 3237-1818/ 21 98178-7784
8/12		EAV Parque Lage	Retirada de Material e Limpeza das Cavalariças	Solicitar após o término do Evento	Clarisse Rivera - 21 3237-1818/ 21 98178-7784
9/12	09h às 18h	EAV Parque Lage	Chegada do "Folder"		Gráfica UltraSet - 21 2107-0777 (Cecília)
9/12	09h às 18h	EAV Parque Lage	Pintura do Espaço Expositivo	Solicitar	
9/12	09h às 18h	EAV Parque Lage	Adequação do Espaço Expositivo	Solicitar	
9/12	09h às 18h	EAV Parque Lage	Instalação da Iluminação	Solicitar/ Agendar Andaime	
9/12	09h às 18h	EAV Parque Lage	Início da Montagem do Cubo		Mário Costa - 21 97885-3082
9/12	18H	R&L Produtores Associados	Envio do "Convite Virtual"		
10/12	09h às 18h	EAV Parque Lage	Término da Montagem do Cubo		Mário Costa - 21 97885-3082
11/12	09h às 11h	EAV Parque Lage	Transporte: Chegada das Obras		

EAV Parque Lage | EVANY CARDOSO - COSMOGONIA

Cronograma de Montagem e Desmontagem

Data	Hora Período	Local	Descrição da Ação	Obs	Nome, telefone e celulares dos responsáveis
11/12 <i>Quarta</i>	14h às 18h	EAV Parque Lage	Desembalagem e Montagem das Obras	Precisarei de uma Mesa para auxiliar na Desembalagem das Obras	
12/12	09h às 18h	EAV Parque Lage	Desembalagem e Montagem das Obras	Precisarei de uma Mesa para auxiliar na Desembalagem das Obras	
12/12	09h às 18h	EAV Parque Lage	Aplicação do Recorte Vinílico		
12/12	16h às 19h	EAV Parque Lage	Afinação da Iluminação	Solicitar	
13/12	09h às 11h	EAV Parque Lage	Limpeza d Espaço Expositivo	Solicitar Equipe de Limpeza	Clarisse Rivera - 21 3237-1818/ 21 98178-7784
13/12	14h às 18h	EAV Parque Lage	Chegada e Arrumação do Coquetel		Rodrigo Andrade - 21 98023-1788
13/12	18h às 22h	EAV Parque Lage	Abertura da Exposição "Cosmogonia" da artista Evany Cardoso		Rodrigo Andrade - 21 98023-1788
14/12 <i>Sabado</i>		EAV Parque Lage	Liberação da 2ª Verba para Efetuar Pagamentos	Valor de R\$ 10.000,00	Herbert Hasselmann - 21 3257-1819
15/3	18h	EAV Parque Lage	Término da Exposição Cosmogonia da artista Evany Cardoso		Rodrigo Andrade - 21 98023-1788
16/3 <i>domingo</i>		EAV Parque Lage	Liberação da 3ª e Última Verba para Efetuar Pagamentos	Valor de R\$ 2.500,00	Herbert Hasselmann - 21 3257-1819

35.000,00