
CRONOGRAMA DE GASTOS / CAVALARIÇAS:

EXPOSIÇÃO / REGINA SILVEIRA: EXPOSICÃO/WANDA PIMENTEL:

Material de construção (tintas, selador, massa 
corrida) R$ 153,66

Locação de andaimes R$ 300,00

Vinil adesivo / Sign Express r$ 577,50

Esfera de madeira pintada / Marton R$ 2.800,00

Aplicação do vinil 

Fechamento da rosácea 

Montagem / Marton 

Montagem / Regina 

Iluminação / locação fresnel 

Tinta preta / montagem 

Passagens (2) / Regina 

Passagem I Marton 
lluminador
Hospedagem / Regina 

Total

R$ 400,00 

R$ 350,00 

R$ 800,00 

R$ 1.500,00 

R$ 1450,00 

R$ 392,95 

R$ 860,80 

R$ 430,40 
R$ 200,00 
R$ 115,36

R$ 10.330,33

EXPOSIÇÃO / ANA TAVARES

Marceneiro para estrado R$ 200,00

Madeira para confecção do estrado R$ 1.134,16

Carpete para estrado R$ 112,00

Espelhos R$ 2.350,00

Vidros para fechamento das janelas e da porta 
do fundo R$ 488,00

Contratação de mão de obra extra R$ 2.355,00

Iluminação e mat. elétrico 

aluguel / britadeira 

Passagens aéreas 
Hospedagem 
Transporte beirai SP/RJ

Total

Total / SP

R$ 324,70 

R$ 200,00 

R$ 1.291,20 

R$ 115,36 
R$ 800,00

R$ 9.370,42 
R$ 19.700,75

Arrigo R$ 2.300,00
Pintura da sala R$ 248,90
Viochene R$ 60,00
Iluminação R$ 231,00

Total 2.839,90

ELISA:

Elisa R$ 2.400,00
Gasolina R$ 300,00
Refeição R$ 73,80
Telefone Celular R$406,00

Total R$ 3179,80

GERAIS:

Furadeira R$ 84,90
Gastos mat. construção, papelaria, etc. R$ 1.491,96
Buffet R$ 3.000,00
Whisky R$ 1.080,00
Noni (convites,folder,galhardetes) R$ 2.070,00
Impressão (convites,folder, galhardetes) R$ 4732,29
Fotógrafo R$ 400,00
Correio R$ 722,00

Total R$ 13.581,15

Obs: Não estão incluídos nas despesas os gastos 
com a desmontagem. Há que se preocupar com 0 
orçamento do transporte das obras para São Paulo, 
que não deve ficar barato. Também não estão 
incluídos aí, os gastos feitos com 0 material para a 
pintura da fachada, nem o pagamento da arquiteta 
para o acompanhamento do trabalho, assim como 
os fradinhos ( transporte e colocação). Quanto a 
aplicação do vinil, estou negociando 0 pagamento 
somente da metade, pois 0 serviço não foi feito 
completamente. O vinil caiu no dia seguinte e 
tivemos que pintar a sala de preto.


